

## **44-ФЗ: подрядчик не успевает закончить работу по контакту, можно ли продлить срок выполнения работ и насчитать пени за просрочку?**

### **ВОПРОС**

Можно ли продлить контракт (после электронного аукциона) по строительным работам (заключен 13 мая 2019 г) и подписать доп. соглашение на продление сроков? Работы должны были быть закончены 30 сентября, но они смогут закончить только 16 октября.

Необходимо посчитать пени с 1 октября по 16 октября?

### **ОТВЕТ**

Продлить срок выполнения работ по контракту можно в исключительных случаях, предусмотренных законом. В остальных случаях нельзя продлить контракт (после электронного аукциона) по строительным работам путем заключения дополнительного соглашения о продлении сроков работ.

Если подрядчик не готов сдать объект в срок, предусмотренный контрактом, заказчик обязан начислить пени ([ч. 7 ст. 34](#) Закона N 44-ФЗ).