АСКОН НАВИГАТОР

Электронный журнал для специалистов в области бухгалтерии, кадров и права

Файл сформирован 28.04.2024

44-ФЗ: подрядчик не успевает закончить работу по контакту, можно ли продлить срок выполнения работ и насчитать пени за просрочку?

ВОПРОС

Можно ли продлить контракт (после электронного аукциона) по строительным работам (заключен 13 мая 2019 г) и подписать доп. соглашение на продление сроков? Работы должны были быть закончены 30 сентября, но они смогут закончить только 16 октября.

Необходимо посчитать пени с 1 октября по 16 октября?

ОТВЕТ

Продлить срок выполнения работ по контракту можно в исключительных случаях, предусмотренных законом. В остальных случаях нельзя продлить контракт (после электронного аукциона) по строительным работам путем заключения дополнительного соглашения о продлении сроков работ.

Если подрядчик не готов сдать объект в срок, предусмотренный контрактом, заказчик обязан начислить пени (ч. 7 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).

ООО ИПЦ «Консультант+Аскон».
Тел.: (812) 703-38-34
e-mail: navigator@ascon.spb.ru
сайт: www.ascon-spb.ru

При подготовке обзора «Аскон Навигатор» используется справочно-правовая система КонсультантПлюс.
Перепечатка материалов разрешается только с письменного согласия ООО ИПЦ «Консультант+Аскон».