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ВС PФ напомнил, когда можно не учитывать часть выполненных работ при расчете 
договорной неустойки

Стороны заключили договор подряда, чтобы построить ЛЭП. За нарушение конечного срока выполнения работ 
предусмотрели неустойку в размере 0,4% от цены соглашения за каждый день просрочки.

Поскольку подрядчик вовремя строительство не закончил, компания среди прочего начислила более 1 млрд 
руб. неустойки.

Три инстанции решили: ее размер надо было определять исходя из стоимости просроченных работ, а не из 
цены договора. Так, сумма неустойки была бы более чем в 5 раз меньше.

ВС PФ счел иначе. Pанее он уже приходил к выводу: в ряде случаев кредитор вправе начислить неустойку на 
всю сумму договора без учета части выполненных обязательств. Например, это можно сделать, если такую 
часть нельзя применить и у нее нет потребительской ценности.

Заказчик не мог использовать ЛЭП по назначению после того, как истек срок ее строительства. Какие 
промежуточные обязательства подрядчик выполнил вовремя, в таком случае неважно. Поэтому условие о 
неустойке за нарушение конечного срока в размере 0,4% от общей цены договора правомерно.

Документ: Определение ВС PФ от 21.07.2022 N 305-ЭС19-16942(40)
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